第九章作业与练习

（1） 何谓风险？
答：关于风险的概念，至今尚无统一的定义，较为普遍接受的有以下两种定义：
（1）风险是损失发生的不确定性。
（2）风险是在一定条件下，一定期限内，某一事件其预期结果与实际结果之间的变动程度。变动程度越大，风险越大；反之，则越小。 
风险要具备两方面条件：一是不确定性，二是产生损失后果，否则就不能称为风险。因此，肯定发生损失后果的事件不是风险，没有损失后果的不确定性事件也不是风险。

（2） 工程项目风险的概念？工程项目风险管理的主要内容？
答：工程项目风险可定义为：在项目建设过程中，由于各种各样的原因，发生潜在的危险和损失的可能性或概率。
工程项目风险管理的内容：
风险识别：对潜在的可能损失的识别是首要任务，也是困难的任务。
风险分析和评价：即评估风险发生的概率及风险事件对项目的影响，测度风险量；
风险处理：风险控制、风险自留、风险转移
风险监督：包括对风险发生的监督和对风险管理的监督。

（3） 试述工程项目风险识别的步骤。
答：风险识别的步骤：
（1）确认不确定性。 
（2）建立初步清单。 
（3）建立各种风险事件并推测结果。 
（4）对潜在风险进行重要性分析和判断。
（5） 风险分类
（6）建立风险目录摘要。

（4） 风险分析的主要内容是什么？
答：风险分析的内容： (1)风险存在和发生的时间分析。 (2)风险的影响和损失分析。(3)风险发生的可能性分析。 (4)确定风险级别。 (5)风险的起因和可控制性分析 。

