第一章

1、建设工程项目  construction project

为完成依法立项的新建、扩建、改建等各类工程而进行的、有起止日期的、达到规定要求的一组相互关联的受控活动组成的特定过程，包括策划、勘察、设计、采购、施工、试运行、竣工验收和考核评价等。
2、建设工程项目管理  construction project management
   运用系统的理论和方法，对建设工程项目进行的计划、组织、指挥、协调和控制等专业化活动。

3、工程项目周期engineering project cycle 
   指一个工程项目由筹划立项开始，直到项目竣工投产，收回投资，达到预期投资目标的整个过程。

4、单项工程  individual project
   一般是指有独立设计文件，建成后能独立发挥效益或生产设计规定产品的车间、生产线或独立工程等。
5、单位工程  unit project
   单项工程中具有独立施工条件的工程。
6、分部工程  parts of construction
一般是单位工程的组成部分，是按建筑安装工程的结构、部位或工序划分的工程项目。
7、分项工程   kinds of construction
对分部工程的再分解，能用较简单的施工过程分离出来，并能对其进行计量和估价的工程。
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8、工程项目策划  engineering project planning
 指把工程项目建设意图转换成定义明确、系统清晰、目标具体且富有策略性的系统活动。

9、工程项目投资决策engineering project investment decisions 
指投资主体对拟建工程项目的必要性和可行性进行技术经济评价，对不同建设方案进行比较选择，以及对拟建工程项目的技术经济指标做出判断和决定的过程。
10、项目建议书  project proposal
 对项目目标系统和项目定义的说明和细化，同时作为后继的可行性研究、技术设计和计划的依据，将目标转变成具体的实在的项目任务。

11、设计任务书design plan
 业主对工程项目设计提出的要求，是大中型基本建设项目、限上技术改造项目进行投资决策和转入实施阶段的法定文件，是工程设计的主要依据和工程建设的大纲。 

12、可行性研究  feasibility study
 对拟建的工程项目建设条件作进一步调查、勘测、分析、比较，研究其近期兴建的必要性，技术上的可行性及经济上的合理性。
13、项目评估project appraisal
 在对投资项目进行可行性研究的基础上，对其与项目执行有关的资源、技术、市场、财务、经济、社会等方面的问题进行再分析、再评价，以选择最佳投资项目的一种科学方法。
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14、工程勘察engineering investigation and survey
为研究和查明工程建设场地的地质地理环境特征，及其与工程建设相关的自然条件，而进行的测量、测试、观察、勘探、试验、鉴定和综合评价等工作。  
15、工程设计  engineering design
 根据批准的设计任务书，按照国家的有关政策 、法规、技术规范，在规定的场地范围内对拟建工程进行详细规划、布局，把可行性研究推荐的最佳方案具体化并形成图纸、文字，为工程施工提供依据。
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16、项目法人  project entity
 指由项目投资者代表组成的对项目全面负责并承担投资风险的项目法人机构，是一个拥有独立法人财产的经济组织。

17、项目法人责任制responsibility system of project legal person
 建设项目出资者根据国家有关法律和法规组建的项目法人，依法对项目的策划、资金筹措、建设实施、生产经营、债务偿还和资本的保值、增值负责，享有相应权利的责任制度。
18、管理跨度 span control
 一个上级直接指挥的下级数目。
19、项目管理组织  organization of project management

   实施或参与项目管理工作，且有明确的职责、权限和相互关系的人员及设施的集合。包括发包人、承包人、分包人和其他有关单位为完成项目管理目标而建立的管理组织。

20、项目发包人 project enployer

   按招标文件或合同中约定、具有项目发包主体资格和支付合同价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

21、项目承包人 project contractor

   按合同中约定、被发包人接受的具有项目承包主体资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

22、项目管理目标责任书  document of project management responsibility

   企业的管理层与项目经理部签订的明确项目经理部应达到的成本、质量、工期、安全和环境等管理目标及其承担的责任，并作为项目完成后考核评价依据的文件。
23、项目经理  project manager

   企业法定代表人在建设工程项目上的授权委托代理人。

24、项目经理部  project manager team

   由项目经理在企业法定代表人授权和职能部门的支持下按照企业的相关规定组建的、进行项目管理的一次性的组织机构。
25、项目经理责任制  responsibility system of project manager

   企业制定的、以项目经理为责任主体，确保项目管理目标实现的责任制度。

26、项目承包  project contractor

   受发包人的委托，按照合同约定，对工程项目的策划、勘察、设计、采购、施工、试运行等实行全过程或分阶段承包的活动。
27、项目分包project subcontracting

   承包人将其承包合同中所约定工作的一部分发包给具有相应资质的企业承担。 
28、工程项目组织机构  organizational structure of project management

   指按照一定的活动宗旨把项目的有关人员根据工作任务的性质划分为若干层次，明确各层次的管理职能，并使其具有系统性、整体性的组织系统。 
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29、工程项目招投标  project tendering and bidding
  指工程项目建设单位将拟建工程项目的内容和要求以文件形式标明，吸引或邀请工程项目承包单位前来投标，从中选择理想的承包单位并与之签订工程合同的活动；承包商向招标单位提出承包该工程项目的价格和条件，供招标单位选择以获得承包权的活动。
30、公开招标 open tender
   也称无限竞争招标，是指招标人以招标公告的方式吸引不特定的法人或者其他组织投标。
31、邀请招标 selected bidding
   也称有限竞争性招标或选择招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。

32、投标报价  tender price
   投标单位根据招标文件及有关计算工程造价的资料，按一定的计算程序计算的工程造价，并考虑投标策略以及各种影响工程造价的因素，提出的投标报价。
33、标底  base bid price
   由招标单位自行编制或委托经建设行政主管部门批准具有编制标底资格和能力的中介机构代理编制，并经当地工程造价管理部门核准审定的发包造价。
34、工程项目开标to open a tender
   指把所有投标人递交的投标文件启封揭晓的过程。
35、工程项目评标  bid evaluation of an engineering project
   指按照招标文件的内容和要求对投标文件进行评审、比较的过程。
36、中标  win the bidding
   最终确定承包工程项目中标人的过程。
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37、工程项目合同  project contract
   　指承包人进行工程建设，发包人支付相应价款的合同。
39、要约的邀请  invitations to make an offer
   希望他人向自己发出要约的意思表示。
40、要约  offer
   希望和他人订立合同的意思表示。
41、承诺  promise

   受要约人同意要约的意思表示。

42、工程索赔engineering claims
    工程合同履行中，当事人一方因为对方不履行或不完全履行既定的义务，或者由于对方的行为使权利人受到损失时，要求对方补偿损失的权利。

43、项目的合同管理contract management for construction project
    对项目合同的编制、签订、实施、变更、索赔和终止等的管理活动。
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44、工程项目的计划管理   project planning
对项目的预期目标进行筹划安排等一系列活动的总称。

45、网络图network diagram
由箭线和节点组成的有向、有序的网状图形。

46、网络计划network planning
    指在网络图上加注各项工作的时间参数而成的工作进度计划。

47、线路line
    从网络图的起点节点开始，到达终点节点的一系列箭线、节点的通路。

48、时标网络图...time-scaled network diagram
   将双代号网络图节点的位置、箭线的长度按一定的时间比例水平投影在同一时间坐标上而绘制的网络图。

49、网络计划的优化optimization of network-plan
指在编制阶段，在一定约束条件下，按既定目标，对网络计划进行不断调整，直到寻找出满意结果为止的过程。
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50、工程项目控制project control
    管理者为实现项目目标，通过有效的监督手段及项目受控后的动态效应，不断改变项目的控制状态以保证项目目标实现的综合管理过程。

51、工程项目协调project coordination management
    项目管理者为实现项目目标，通过联合沟通方式，调动相关组织的力量和活动，以提高其组织效率的综合管理过程。
52、投资控制investment controlling
    指在项目决策阶段、设计阶段、承发包阶段和建设实施阶段，把投资的发生控制在批准的限额内，以保证项目投资管理目标的实现，并有效的使用人力、物力、财力，取得较好的投资效益和社会效益。
53、施工成本控制project construction cost control
    在保证工程质量、工期等方面要求的前提下，对项目的实际费用 采取监督措施，及时纠正偏差，把各项费用支出控制在计划成本内，以保证成本计划地实现。
54、工程项目进度控制  

    对项目各建设阶段的工作内容、工作程序、持续时间和衔接关系编制计划，对实际进度与计划进度出现的偏差时进行纠正，并控制整个计划的实施。
55、工程质量控制project quality control
    为确保工程项目的质量特性满足要求而进行的计划、组织、指挥、控制和协调等活动。

56、工程项目安全控制project safety control
    指为达到工程项目安全生产的目的而采取各种措施的系统化管理活动。 
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57、工程项目风险project risk
    工程项目运行过程受到干扰，使得项目目标不能实现而事先又不能确定的内部和外部的干扰因素及事件。

58、工程项目风险管理 project risk management

     对项目的风险所进行的识别、评估、响应和控制等活动。

59、工程项目保险engineering insurance
     指通过保险公司以收取保险费的方式建立保险基金，一旦发生自然灾害或意外事故，造成参加保险者的财产损失或人身伤亡时，用保险金给以补偿的一种制度。
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60、工程竣工completion of works
     指承建单位按照设计施工图纸和承包合同的规定，已经完成了工程项目建设的全部施工活动，达到建设单位的使用要求。
61、工程竣工验收check and acceptance on project completion
    指施工单位将竣工的工程项目及与该项目有关的资料移交给建设单位，并接受由建设单位组织的对工程建设质量和技术资料的一系列检验并接收工作的总称。

62、竣工决算final accounts of completed project
    全部工程完工并经有关部门验收后，由建设单位编制的综合反映该工程从筹建到竣工投产全过程中各项资金的实际运用情况、建设成果及全部建设费用的总结性经济文件 。

63、竣工结算final account
    指承包人按照合同规定的内容全部完成所承包的工程，经验收质量合格，并符合合同要求之后，向发包人进行的最终工程价款结算。 

64、项目后评价post project evaluation
    指项目竣工投产并达到设计生产能力后，通过对项目的立项决策、设计施工、竣工投产、生产运营等全过程进行系统评价，综合研究分析项目的实际情况及其与前评价预测状况的偏差，分析原因，总结经验，不断改进新项目的准备、管理、监督等工作。
